



Утверждаю:  
 Директор МБОУ «ООШ № 33»  
 Н.В.Колбина

## Паспорт проекта

### «Оптимизация процесса сбора информации о заболеваемости ОРВИ и гриппом в ОО»

<p><b>1. Вовлеченные лица и рамки проекта</b></p> <p><b>Заказчик процесса</b> – администрация МБОУ «ООШ № 33»</p> <p><b>Владелец процесса</b> – директор МБОУ «ООШ № 33»</p> <p><b>Периметр процесса</b> – МБОУ «ООШ № 33»</p> <p><b>Границы процесса</b> – от принятия решения о проведении ежедневного мониторинга заболеваний гриппом и ОРВИ до формирования отчета в Заводской отдел образования</p> <p><b>Руководитель проекта</b> – Иванкина О.С., заместитель директора по БЖ</p> <p><b>Команда проекта</b> – Чугунова А.С., учитель информатики, Гладкова А.В., секретарь</p>	<p><b>2. Обновление выбора</b></p> <p><b>Ключевой риск</b> – если проект не будет реализован, то будет иметь место нарушение сроков сдачи отчетов</p> <p><b>Последствия</b> – замечание ОО о несвоевременные сдачи отчетов</p> <p><b>Причина возникновения</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ отсутствие электронной формы сбора информации</li> <li>✓ отсутствие алгоритма сбора информации</li> <li>✓ отсутствие быстрой обратной связи</li> <li>✓ занятость классного руководителя</li> <li>✓ несогласованность в работе участников процесса</li> </ul> <p><b>Ценность для заказчика</b> – сокращение времени протекания процесса, получение достоверной информации, автоматизация процесса сбора информации, эффективное взаимодействие между всеми участниками образовательного процесса</p>												
<p><b>3. Цели и плановый эффект</b></p> <table border="1" data-bbox="965 1169 1380 2101"> <thead> <tr> <th>Наименование показателя</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>количество часов на сбор информации</td> <td>120 минут</td> <td>40 минут</td> </tr> <tr> <td>конфликты с классными руководителями о несвоевременной сдаче информации</td> <td>5-6 раз в день</td> <td>отсутствуют</td> </tr> <tr> <td>затраты времени на обработку данных</td> <td>20-30 минут</td> <td>5 минут</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель	количество часов на сбор информации	120 минут	40 минут	конфликты с классными руководителями о несвоевременной сдаче информации	5-6 раз в день	отсутствуют	затраты времени на обработку данных	20-30 минут	5 минут	<p><b>4. Ключевые события проекта</b></p> <p><b>Старт проекта</b> – 03.07.2023</p> <p><b>Диагностика и определение целевого состояния</b> – 03.07.2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• разработка текущей карты процесса- 03.07.2023 – 10.07.2023</li> <li>• анализ и оценка текущего состояния процесса – 11.07.2023 – 14.07.2023</li> <li>• разработка целевой карты процесса – 17.07.2023 – 24.07.2023</li> <li>• разработка «дорожной карты» реализации проекта – 25.07.2023- 31.07.2023</li> </ul> <p><b>Внедрение улучшений</b> – 01.09.2023 – 30.10.2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• совещание по защите подходов внедрения – 26.08.2023</li> </ul> <p><b>Закрепление результатов и закрытие проекта</b> – 07.11.2023 – 30.12.2023</p>
Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель											
количество часов на сбор информации	120 минут	40 минут											
конфликты с классными руководителями о несвоевременной сдаче информации	5-6 раз в день	отсутствуют											
затраты времени на обработку данных	20-30 минут	5 минут											