

Паспорт лин-проекта МБОУ «ООШ №33»

Лин-проект «Оптимизация работы ШМО путем создания шаблонов школьной документации» УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ «ООШ №33»



Н.В.Колбина

| <p>Общие данные: Заказчик: директор МБОУ «ООШ №33» Н.В. Колбина Процесс: переход к единой форме отчетности, сокращение временных затрат на заполнение и сдачу отчетов. Границы процесса: от создания творческой группы по апробации и использованию шаблонов. Руководитель проекта: руководитель ШМО гуманитарного цикла Найденова А.В. Команда лин-проекта: Полякова Л.И., Казакова И.И., Рубцова С.П., Поварова Д.В..</p> | <p>Обоснование:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Скопление бумажных документов.2. Длительное ожидание запрошенной информации.3. Дублирование информации в разных видах отчетов.4. Доступная база информации в любое время в любом месте. | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|---|---------|-----------|--|
| <p>Цели и эффекты:</p> <table border="1" data-bbox="78 1029 1097 1276"><thead><tr><th>Наименование цели, ед. изм.</th><th>Текущий показатель</th><th>Целевой показатель</th></tr></thead><tbody><tr><td>Оптимизация работы ШМО путем создания шаблонов школьной документации через Гугл формы и таблицы</td><td>1-3 дня</td><td>1-3 часов</td></tr></tbody></table> <p>Эффекты: Сокращение затраченного времени и своевременная сдача отчетной документации. Единая электронная база отчетных документов Возможность дистанционного предоставления и получения информации администрации и учителям школы в любое время и в любом месте.</p> | Наименование цели, ед. изм. | Текущий показатель | Целевой показатель | Оптимизация работы ШМО путем создания шаблонов школьной документации через Гугл формы и таблицы | 1-3 дня | 1-3 часов | <p>Сроки:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Согласование паспорта лин-проекта 11.01.2023 - 16.01.20232. Картирование текущего состояния 23.01.2023 - 30.01.20233. Анализ проблем и потерь 06.02.2023 - 17.02.20234. Составление карты целевого состояния 20.02.2023 - 27.02.20235. Разработка плана мероприятий 01.03.2023 - 14.03.20236. Защита плана мероприятий перед заказчиком 17.03.20237. Внедрение улучшений 20.03.2023 - 30.04.20238. Мониторинг результатов 01.05.2023 – 30.06.20239. Закрытие лин-проекта 01.07.202310. Мониторинг стабильности достигнутых результатов 03.07.2023 - 30.09.2023. |
| Наименование цели, ед. изм. | Текущий показатель | Целевой показатель | | | | | |
| Оптимизация работы ШМО путем создания шаблонов школьной документации через Гугл формы и таблицы | 1-3 дня | 1-3 часов | | | | | |