

Утверждаю:
 Директор МБОУ «ООШ №33»
 Н.В.Колбина



Паспорт проекта

«Оптимизация процесса подготовки учащихся к уроку изобразительного искусства»

<p>1. Вовлеченные лица и рамки проекта Заказчик процесса – учащиеся, педагоги Владелец процесса – директор МБОУ «ООШ№33» Периметр процесса – 1В,4Б, классы Границы процесса – от принятия решения о проведении подготовки к уроку ИЗО до окончания урока. Руководитель проекта – Двойнина Д.А, учитель начальных классов Команда проекта: Полякова Л.И., учитель начальных классов, Гаврилова О.Ю, учитель технологии</p>	<p>2. Обоснование выбора Ключевой риск – нерациональная трата времени в организации уроков изобразительного искусства. Проблемы: 1. Долгая подготовка учащихся к уроку; 2. Отсутствие бережного отношения к школьным принадлежностям.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>3. Цели и плановый эффект</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="805 1825 1197 2184">Наименование показателя</th> <th data-bbox="805 1512 1197 1825">Текущий показатель</th> <th data-bbox="805 1209 1197 1512">Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="893 1825 1197 2184">Количество времени, затраченное на подготовку к уроку изобразительного искусства</td> <td data-bbox="893 1512 1197 1825">15 минут</td> <td data-bbox="893 1209 1197 1512">10 минут</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1197 1825 1460 2184">Снизить время, затраченное на подготовку к уроку изобразительного искусства.</td> <td data-bbox="1197 1512 1460 1825">10 минут</td> <td data-bbox="1197 1209 1460 1512">2 минуты</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель	Количество времени, затраченное на подготовку к уроку изобразительного искусства	15 минут	10 минут	Снизить время, затраченное на подготовку к уроку изобразительного искусства.	10 минут	2 минуты	<p>4. Ключевые события проекта Старт проекта – 18.12.2023 Диагностика и определение целевого состояния – 18.12.2023</p> <ul style="list-style-type: none"> • Разработка текущей карты процесса: 18.12.2023 – 25.12.2023 • Анализ и оценка текущего состояния процесса – 26.12.2023 – 28.12.2023 • Разработка целевой карты процесса 29.12.23-09.01.2024 Внедрение улучшений 15.01.2024-30.05.2024 • Совещание по защите подходов внедрения – 10.01.2024 <p>Закрепление результатов и закрытие проекта – 20.05.2024 – 30.05.2024</p>
Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель										
Количество времени, затраченное на подготовку к уроку изобразительного искусства	15 минут	10 минут										
Снизить время, затраченное на подготовку к уроку изобразительного искусства.	10 минут	2 минуты										