

Утверждаю:

Директор МБОУ «ООШ №33»

Г.В. Колбина



Паспорт проекта

«Оптимизация работы по подготовке к праздничному мероприятию»

Степень значимости проекта для организации: средняя

Блок 1. Вовлеченные лица и рамки проекта
Заказчик: Директор школы МБОУ «ООШ №33» Колбина Н.В.
Процесс: подготовка к праздничному мероприятию
Границы процесса: от подбора материала до окончания подготовки мероприятия
Руководитель проекта: Коваленко Н.А., руководитель методического объединения гуманитарного цикла
Команда проекта: Чепесова Д.А., советник по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, Найденкова А.В., учитель иностранного языка.

Блок 2. Обоснование выбора

1. Длительный процесс подготовки праздничного мероприятия.
2. Длительный процесс согласования сценария.
3. Несогласованность действий работников.

Блок 3. Цели и плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Сокращение времени на подготовку мероприятия.	3420 минут	1110 минут
2. Сокращение времени на согласование сценария.	60 минут	30 минут

Эффект: Повышение эффективности работы педагогов при подготовке к мероприятию.

Блок 4. Ключевые события проекта

1. Согласование паспорта лин-проекта 03.06.2024 – 14.06.2024.
2. Картирование текущего процесса 17.06.2024 – 25.08.2024.
3. Анализ проблем и потерь 26.08.2024 – 08.09.2024.
4. Составление карты целевого состояния 09.09.2024– 30.09.2024
5. Разработка плана мероприятий 01.10.2024 – 07.10.2024.
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком 08.10.2024– 13.10.2024
7. Внедрение улучшений 14.10.2024– 01.11.2024.
8. Мониторинг результатов 12.11.2024 – 24.11.2024.
9. Закрытие проекта 25.11.2024 – 01.12.2024.
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов 02.12.2023– 29.12.2024.