



Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Основная общеобразовательная школа № 33»  
(МБОУ «ООШ № 33»)

654031, Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г.Новокузнецк, проезд Ижевский, №15  
тел. 8 (3843)52-65-75, e-mail: school\_33@mail.ru



**ПАСПОРТ ЛИН – ПРОЕКТА**  
**«Оптимизация сбора данных результатов контрольных мероприятий с учащимися 9 классов при подготовке к ГИА»**

**Руководитель проекта:** Проскуровская Оксана Георгиевна  
Казакова Ирина Ильинична

**Команда проекта:** Гаврилова Оксана Юрьевна, Рубцова Светлана Петровна, Казакова Ирина Ильинична  
**Общие данные:**  
**Заказчик:** директор МБОУ «ООШ №33» Н.В. Колбина  
**Процесс:** переход к единой форме отчетности, сокращение временных затрат на заполнение и сдачу отчетов.  
**Границы процесса:** от создания творческой группы по апробации и использованию шаблонов.  
**Руководитель проекта:** заместитель директора по УВР О.Г.Проскуровская  
**Команда лин-проекта:** Полякова Л.И., Казакова И.И., Рубцова С.П.

**Обоснование:**  
 1. Скопление бумажных документов.  
 2. Длительное ожидание запрошенной информации.  
 3. Дублирование информации в разных видах отчетов.  
 4. Доступная база информации в любое время в любом месте.

**Цели и эффекты:**

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Оптимизация работы сбора статистических данных по результатам проверочных работ с использованием шаблонов Яндекс - таблиц	1-3 дня	1-3 часа

**Эффекты:**  
 Сокращение затраченного времени и своевременная сдача отчетной документации. Единая электронная база отчетных документов. Возможность дистанционного предоставления и получения информации администрации и учителям школы в любое время и в любом месте.

**Сроки:**  
 1. Согласование паспорта лин-проекта 09.01.2025 – 13.01.2025  
 2. Картирование текущего состояния 13.01.2025 - 30.01.2025  
 3. Анализ проблем и потерь 06.02.2025 - 17.02.2025  
 4. Составление карты целевого состояния 20.02.2025 - 27.02.2025  
 5. Разработка плана мероприятий 14.01.2025 - 15.01.2025  
 6. Защита плана мероприятий перед заказчиком 03.03.2025  
 7. Внедрение улучшений 04.03.2025 - 30.04.2025  
 8. Мониторинг результатов 01.05.2025 – 31.06.2025  
 9. Закрытие лин-проекта 02.06.2025  
 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов 03.06.2025 - 13.06.2025.