

# ПАСПОРТ ПРОЕКТА

## «Оптимизация работы по подготовке к праздничному мероприятию»



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №33»  
(наименование структурного подразделения)

**Паспорт лин-проекта**  
**«Оптимизация работы по подготовке к праздничному мероприятию»**  
(тема проекта)

**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор школы:

\_\_\_\_\_ Н.В.Колбина

<b>Общие данные:</b> <u>Заказчик:</u> Директор школы МБОУ «ООШ №33» Колбина Н.В. <u>Процесс:</u> подготовка к праздничному мероприятию <u>Границы процесса:</u> от подбора материала до окончания подготовки мероприятия <u>Руководитель проекта:</u> Коваленко Н.А., руководитель методического объединения гуманитарного цикла <u>Команда проекта:</u> Чепесова Д.А., советник по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, Найденова А.В., учитель иностранного языка.			<b>Обоснование:</b> 1. Длительный процесс подготовки праздничного мероприятия. 2. Длительный процесс согласования сценария. 3. Несогласованность действий работников.		
<b>Цели и эффекты:</b>					
<b>Наименование цели, ед. изм.</b>	<b>Текущий показатель</b>	<b>Целевой показатель</b>			
1. Сокращение времени на подготовку мероприятия.	3420 минут	1110 минут	Эффект: Повышение эффективности работы педагогов при подготовке к мероприятию.	<b>Сроки:</b>	1. Согласование паспорта лин-проекта 03.06.2024 – 14.06.2024. 2. Картирование текущего процесса 17.06.2024 – 25.08.2024. 3. Анализ проблем и потерь 26.08.2024 – 08.09.2024. 4. Составление карты целевого состояния 09.09.2024– 30.09.2024 5. Разработка плана мероприятий 01.10.2024 – 07.10.2024. 6. Защита плана мероприятий перед заказчиком 08.10.2024– 13.10.2024 7. Внедрение улучшений 14.10.2024– 01.11.2024. 8. Мониторинг результатов 12.11.2024 – 24.11.2024. 9. Закрытие проекта 25.11.2024 – 01.12.2024. 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов 02.12.2023– 29.12.2024.
2. Сокращение времени на согласование сценария.	60 минут	30 минут			