

План мероприятий по лин-проекту  
«Оптимизация работы по подготовке к праздничному мероприятию»

№ п/п	Наименование проблемы	Коренная причина	Мероприятия по устранению	Ответственные	Сроки
1	Ожидание согласования (встречи)	Загруженность	Составление графика встреч	Руководитель МО	22.12.2024г.
		Незапланированная работа	Выделить время в циклограмме рабочего дня для незапланированной работы	Советник по воспитанию	23.12.2024г.
		Нет на месте	Отправка материала на электронную почту	Учитель английского языка	24.12.2024г.
2	Потеря времени на текущие задачи по подготовке праздника	Финансирование	Поиск спонсоров	Все участники проекта	22-25.12.2024 г.
		Занятость технического средства	Составление графика работы с техническим средством	Советник по воспитанию	23.12.2024г.
		Нет алгоритма проведения мероприятия	Разработка алгоритма проведения мероприятия	Руководитель МО	24.12.2024г.
		Загруженность работников	Распределение обязанностей	Советник по воспитанию	22.12.2024г.
		Отсутствие карточек (методических материалов, костюмов, атрибутов и др.)	Создание карточек (методических материалов, костюмов, атрибутов и др.)	Все участники проекта	22-31.12.2024 г.