


**Паспорт лин-проекта МБОУ «ООШ №33»  
Лин-проект «Оптимизация работы учителя средствами ЭШ 2.0.»**



<p><b>Общие данные:</b>  <b>Заказчик:</b> директор МБОУ «ООШ №33» Н.В. Колбина  <b>Процесс:</b> переход от бумажной к электронной форме учета успеваемости учащихся, автоматизация вычислительных процессов, сокращение временных затрат на заполнение и сдачу отчетов.  <b>Границы процесса:</b> от появления необходимости заполнять журнал и составлять отчеты по успеваемости до заполнения журнала и сдачи отчета.  <b>Руководитель проекта:</b> заместитель директора по УВР Гаврилова О.Ю.  <b>Команда лин-проекта:</b> Марчук О.А., Чугунова А.С., Поварова Д.В., Дорофеева А.В. – члены педагогического коллектива МБОУ «ООШ №33»</p>	<p align="center"><b>Обоснование:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Потеря времени учителя на заполнение бумажного журнала вручную, риск ошибок в документации.</li> <li>2. Тратится много времени на составление отчетов об итогах успеваемости.</li> <li>3. Тратится время административных работников для сведения информации, полученной от учителей, в общий отчет, существует риск несвоевременного предоставления информации в региональные АИС, итоговые отчеты.</li> <li>4. Большие затраты на покупку классных журналов, бумаги и расходных материалов для принтеров для распечатывания документации.</li> </ol>												
<p><b>Цели и эффекты:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование цели, ед. изм.</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сокращение время учителя на заполнение журнала и выставление отметок</td> <td>до 30 мин</td> <td>до 5 мин</td> </tr> <tr> <td>Сокращение времени на поиск отчетной документации, ее заполнения, обработку результатов.</td> <td>1-2 дня</td> <td>до 10 мин у учителя; до 30 минут у администрации.</td> </tr> <tr> <td>Сокращение затрат на покупку классных журналов, бумагу и расходные материалы для принтера.</td> <td>Частично</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Эффекты:</b> Сокращение временных затрат учителя и администрации школы на заполнение журнала и составление отчетной документации. Возможность дистанционного предоставления информации ученикам и их родителям.</p>	Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение время учителя на заполнение журнала и выставление отметок	до 30 мин	до 5 мин	Сокращение времени на поиск отчетной документации, ее заполнения, обработку результатов.	1-2 дня	до 10 мин у учителя; до 30 минут у администрации.	Сокращение затрат на покупку классных журналов, бумагу и расходные материалы для принтера.	Частично	100%	<p align="center"><b>Сроки:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Согласование паспорта лин-проекта 20.07.2022 - 24.07.2022</li> <li>2. Картирование текущего состояния 27.07.2022 - 30.07.2022</li> <li>3. Анализ проблем и потерь 15.08.2022 - 19.08.2022</li> <li>4. Составление карты целевого состояния 22.08.2022 - 26.08.2022</li> <li>5. Разработка плана мероприятий 01.09.2022 - 14.09.2022</li> <li>6. Защита плана мероприятий перед заказчиком 15.09.2022.</li> <li>7. Внедрение улучшений 30.09.2022 - 30.11.2022</li> <li>8. Мониторинг результатов 01.12.2022 - 07.12.2022</li> <li>9. Закрытие лин-проекта 15.12.2022</li> <li>10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов 16.12.2022 - 30.12.2022.</li> </ol>
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель											
Сокращение время учителя на заполнение журнала и выставление отметок	до 30 мин	до 5 мин											
Сокращение времени на поиск отчетной документации, ее заполнения, обработку результатов.	1-2 дня	до 10 мин у учителя; до 30 минут у администрации.											
Сокращение затрат на покупку классных журналов, бумагу и расходные материалы для принтера.	Частично	100%											