

МБОУ «основная общеобразовательная школа №33»

«Конкурс лучших практик применения бережливого производства 2023 год»

**Номинация  
«Эффективный проект»**

**«Оптимизация процесса  
подготовки учащихся к уроку  
изобразительного искусства»**

# КАРТОЧКА ПРОЕКТА

## Вовлеченные лица и рамки проекта

**Заказчик процесса** – учащиеся, педагоги

**Владелец процесса** – директор МБОУ «ООШ№33»

**Периметр процесса** – 1В,4Б, классы

**Границы процесса** – от принятия решения о проведении подготовки к уроку ИЗО до окончания урока.

**Руководитель проекта** – Двойнина Д.А, учитель начальных классов

**Команда проекта:** Полякова Л.И., учитель начальных классов, Гаврилова О.Ю, учитель технологии

## Обоснование выбора

**Ключевой риск** – нерациональная трата времени в организации уроков изобразительного искусства.

### Проблемы:

1. Долгая подготовка учащихся к уроку;
2. Отсутствие бережного отношения к школьным принадлежностям.

# КАРТОЧКА ПРОЕКТА

## Цели и плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Количество времени, затраченное на подготовку к уроку изобразительного искусства.	15 минут	10 минут
Снизить время, затраченное на подготовку к уроку изобразительного искусства.	10 минут	2 минуты

## Ключевые события проекта

**Старт проекта – 18.12.2023**

**Диагностика и определение целевого состояния – 18.12.2023**

**Разработка текущей карты процесса: 18.12.2023 – 25.12.2023**

**Анализ и оценка текущего состояния процесса – 26.12.2023 – 28.12.2023**

**Разработка целевой карты процесса 29.12.23-09.01.2024**

**Внедрение улучшений 15.01.2024-30.05.2024**




**Совещание по защите подходов внедрения - 10.01.2024**

**Закрепление результатов и закрытие проекта – 20.05.2024 – 30.05.2024**

# ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРОЦЕССА



1. Нахождение материалов для подготовки к уроку на разных полках – нерациональное размещение материалов.
2. Отсутствие алгоритма при подготовке к уроку изобразительного искусства.

# КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПОДГОТОВКИ К УРОКУ



15 минут


# КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПОДГОТОВКИ К УРОКУ




2 минуты

# «Оптимизация процесса подготовки учащихся к уроку изобразительного искусства»

ДО



ПОСЛЕ



# ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

<b>Цель проекта</b>	К 15.01.2023 г. Оптимизировать процесс подготовки к уроку изобразительного искусства – снизить время, затрачиваемое на подготовку
<b>Способ достижения цели</b>	Организовать удобное хранение материалов к уроку изобразительного искусства и назначить ответственных за подготовку к уроку (дежурных по классу)
<b>Результат проекта</b>	Сокращение времени, затрачиваемое на подготовку к уроку изобразительного искусства. Доведение подготовки к уроку до автоматизации. Контроль за порядком хранения дежурными по классу
<b>Пользователи результатами</b>	Учителя начальных классов



МБОУ «основная общеобразовательная школа №33»

«Конкурс лучших практик применения бережливого производства 2023 год»

**Номинация  
«Эффективный проект»**

**«Оптимизация процесса  
подготовки учащихся к уроку  
изобразительного искусства»**